



RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE LAUSANNE (BELLEVUE/GENTHOD)

Séance publique du 24.11.2021



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Grand Genève
AGGLOMÉRATION FRANCO-VALDO-GÉNEVOISE



Commune de Bellevue
République et Canton de Genève



Commune de
GENTHOD

Pour une qualité de vie accrue

ESPACE DE VIE APAISÉ

- **Harmonisation** du cœur du village de Bellevue
- Implantation d'un **alignement d'arbres**
- **Réduction de la vitesse** à 30km/h et pose d'un **revêtement phono-absorbant**

MODES DOUX


- **Flux piétons favorisés** aux abords de la route
- **Traversées piétonnes facilitées** entre le haut de Bellevue et le lac
- Amélioration de l'**interaction des modes doux et les transports publics**

AXE ROUTIER


- Maintien d'un maximum de **places de stationnement**
- Passage des convois routiers exceptionnels garanti
- **Amélioration de la sécurité** pour tous les usagers



De l'espace pour tous les usagers



Mobilité douce: des connexions directes au Léman Express



Lancement imminent des travaux

LE CHANTIER VA SE DÉROULER EN 3 GRANDES ÉTAPES PRINCIPALES RÉPARTIES SUR DEUX ANS

- **Janvier 2022 – mars 2022 – Étape 1** Travaux préparatoires ponctuels



- **Mars 2022 – mars 2023 – Étape 2** Travaux sur l'ensemble de l'axe avec trafic routier maintenu en double sens



- **Mars 2023 – mars 2024 – Étape 3** Travaux sur l'ensemble et de l'axe avec mise en sens unique du trafic routier



Étapes principales de chantier



ÉTAPE 1: JANVIER 2022 - MARS 2022 (TRAVAUX PRÉPARATOIRES)

- Route de Lausanne: **circulation maintenue en double sens**
- Restrictions ponctuelles dans les zones de travaux pour les piétons et les cycles
- Environs 25 places de stationnement temporairement supprimées




Étapes principales de chantier



ÉTAPE 2: MARS 2022 – MARS 2023

- Route de Lausanne: **circulation maintenue en double sens**
- Lors de certaines étapes de chantier, les vélos devront circuler sur la chaussée abaissée à 30km/h
- Stationnement réduit d'environ 50% sur l'ensemble de l'axe
- 4 grandes sous-étapes (A; B; C; D), d'une durée estimée de 3 mois chacune




Étapes principales de chantier



ÉTAPE 2: SOUS-ÉTAPES A ET C

- Stationnement supprimé sur la route de Lausanne dans les secteurs A et C (en orange ci-dessous)
- Environ 55 places maintenues dans les secteurs B et D




Étapes principales de chantier



ÉTAPE 2: SOUS-ÉTAPES B ET D

- Stationnement supprimé sur la route de Lausanne dans les secteurs B et D (en orange ci-dessous)
- Environ 45 places maintenues dans les secteurs A et C




Étapes principales de chantier



ÉTAPE 3: MARS 2023 – MARS 2024

- **ROUTE DE LAUSANNE MISE EN SENS UNIQUE** en direction de Versoix, sauf pour les cycles qui auront la possibilité de circuler dans les deux sens
- Lors de certaines étapes de chantier, les cycles devront circuler sur la chaussée en sens unique abaissée à 30km/h
- Stationnement réduit d'environ 50% sur l'ensemble de l'axe
- 4 grandes sous-étapes (A; B; C; D), d'une durée estimée de 3 mois chacune




Étapes principales de chantier



ÉTAPE 3: SOUS-ÉTAPES B ET D

- Stationnement sur la route de Lausanne supprimé dans les secteurs B et D (en orange ci-dessous)
- Environ 20 places maintenues dans les secteurs A et C
- La route de Lausanne restera accessible localement en double sens dans les secteurs A et C




Étapes principales de chantier



ÉTAPE 3: MARS 2023 – MARS 2024

À la fin de l'étape 3, des travaux dans les secteurs C et D devront être réalisés pour finaliser la piste cyclable, ainsi que les derniers travaux de réfection.



Déviation durant le sens unique (étape 3)



Itinéraire conseillé →


- Dès la sortie de Versoix, usagers motorisés incités à emprunter la route des Fayards pour se rendre en direction du centre-ville de Genève par la jonction du Grand Saconnex

Déviation →


- Mise en place d'une déviation depuis le giratoire route de Collex – route de Lausanne




Détail de la déviation (via route de Collex)




Route de Collex →
Route de Valavran



Route de Valavran →
Chemin des Tuileries



Route de Lausanne →
Route de Collex



Chemin des Tuileries →
Route des Romelles

TPG – Déviation de la ligne 52 (étape 3)



Ligne TPG en direction de "Genthod"



Aucun changement pour les usagers de la ligne 52 **en direction de Genthod le-Haut.**

TPG – Déviation de la ligne 52 (étape 3)



La ligne TPG N° 52 sera déviée depuis le giratoire route de Collex - route de Lausanne

Nous vous recommandons de prendre le Léman Express , à la gare Genthod-Bellevue, pour vous rendre en direction du centre-ville durant cette période.


-  Itinéraire supprimé
-  Itinéraire conservé
-  Déviation durant le chantier

Ligne TPG en direction de la "Bois Chatton"




Résumé du planning

Type de travaux	Quand	Circulation sur la route de Lausanne
Étape 1 	Janvier à mars 2022	Double-sens maintenu
Étape 2 	Mars 2022 à mars 2023	Double-sens maintenu
Étape 3 	Mars 2023 à mars 2024	Mise en sens unique dans le sens Genève-Lausanne



Création d'un parking souterrain



Création d'un parking souterrain



PLAN DE SITUATION Agrandissement du parking souterrain




CONTEXTE :

- 1 Mairie
- 2 Restaurant Kutchi
- 3 Parc
- 4 Ecole et logements
- 5 Plage Gitana
- 6 Lac Léman

TRAVAUX A VENIR :

- 1 Route de Lausanne
- 2 Auberge Gitana
- 3 Bâtiment communal
- 4 Accès parking souterrain
- 5 Sortie parking souterrain


Création d'un parking souterrain




Création d'un parking souterrain



PLAN SOUS-SOL-1 Projet



PLAN SOUS-SOL-2 Projet



Aménagement d'un espace public




UNE PLACE GENEREUSE liant le haut et le bas du parc



Aménagement d'un espace public



PLAN REZ-DE-CHAUSSEE Projet




Une infrastructure intégrée



COUPES



COUPE A



COUPE D

Bâtiment communal et auberge-restaurant à Port Gitana



Restez informé sur l'avancée des travaux

**RÉAMÉNAGEMENT DE
LA ROUTE DE LAUSANNE
À BELLEVUE-GENTHOD**

Suivez l'actualité du chantier sur:
www.ge.ch/blog/traversee-bellevue



 REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENÈVE
1800 GENÈVE SIK

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

Un blog hébergé sur le site de l'Etat de Genève centralise l'information sur le chantier. Nous vous encourageons à vous y inscrire pour recevoir régulièrement des nouvelles sur l'avancée des travaux.

www.ge.ch/blog/traversee-bellevue



A votre service pour toutes vos questions !

GE-TRANSPORTS À VOTRE SERVICE

Votre point d'information et d'échanges
sur les questions de mobilité à Genève

INFO MOBILITÉ

RECEVEZ LES AVIS DE TRAVAUX
IMPACTANT VOS DÉPLACEMENTS
PAR TWEETS OU E-MAILS

 [ge_transports](#)
 avisdetravaux.ge.ch

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS !

 +41 22 546 87 00
 ge-transports@etat.ge.ch

GE-TRANSPORTS

DÉCOUVREZ L'ACTUALITÉ DES TRANSPORTS
SUR VOTRE FIL D'ACTUALITÉ OU PAR E-MAIL
AVEC LA NEWSLETTER MENSUELLE

 [ge-transports](#)
 [ge.ch/lc/transport](https://www.ge.ch/lc/transport)

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES